Приложение № 3
к соглашению
от «24» января 2024 г.
ОТЧЕТ 
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление финансами в Новосибирской области» 
по состоянию на «01» ноября  2024 г.

1.Наименование проекта: «Благоустройство территории кладбища д.Сергино» 
2. Место реализации проекта:
Муниципальное образование:
Погорельский сельсовет Чановского района Новосибирской области
Населенный пункт:
Новосибирская область, Чановский район, деревня Сергино

1. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли
	№
п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учётом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	604 000,00
	604 000,00

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	600 000,00
	600 000,00

	2.1.
	средства субсидии
	461 538,46
	461 538,46

	2.2.
	средства бюджета поселения
	92 307,69
	92 307,69

	2.3.
	инициативные платежи, всего:
	46 153,85
	46 153,85

	2.3.1.
	денежные средства граждан
	46 153,85
	46 153,85

	2.3.2.
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего
	4000,00
	4000,00

	3.1.
	вклад жителей поселения
	4000,00
	4000,00

	3.2.
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта:  0
5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
Жители поселения принимали участие в реализации Проекта, а именно, провели уборку мусора и сухой травы на всей территории гражданского кладбища, вырубили старые деревья и кустарники, погрузили и вывезли мусор на своем личном транспорте,
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:  -
6. Сведения об итогах реализации Проекта:
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Объект, включенный в Проект, завершен полностью.
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: -
7. Дата
начала осуществления Проекта - сентябрь 2024 г
ввода объекта в эксплуатацию - октябрь 2024 г
[bookmark: _GoBack]8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):
	низкое качество технической документации
	-

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	-

	недобросовестный подрядчик
	-

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	-

	неблагоприятные погодные условия
	-

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	-

	прочее (описать)
	-



9. К отчёту прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Погорельского сельсовета 
Чановского района Новосибирской области                      Н.Г.Сыздыкова

Руководитель инициативной группы                                  Г.В.Пушкарёва
05.11.2024 г.
